


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Губернатора
Смоленской области


Медведев А.А.
« 30 » 06 / 2015 года

ПРОТОКОЛ

совместного заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в
Смоленской области и Координационного совета по развитию энергетики
Смоленской области

Место проведения: г. Смоленск, ул. Окт. Революции, д.14а, каб. 102

Дата проведения: 30 июня 2015 г.

Время проведения: 15⁰⁰

Председатель: А.А. Медведев

Секретарь: В.П. Васильчиков

Присутствовало: 27 человек (список прилагается)

Вступительное слово Первого заместителя Губернатора Смоленской области
Медведева Александра Александровича

1. О первоочередных мероприятиях по подготовке предприятий к прохождению ОЗП 2015-2016 гг. Выполнение инвестиционных программ организациями электроэнергетики.

ВЫСТУПИЛИ: Ю.А. Кривцов, В.И. Бращенков А.В. Железов, С.А. Бычков, С.А. Ольховиков, В.В. Лапин, А.В. Дивейкин

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о первоочередных мероприятиях по подготовке предприятий к прохождению ОЗП 2015-2016 гг. Выполнение инвестиционных программ организациями электроэнергетики.

1.1.1. Информация филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (далее - филиал).

В настоящее время в филиале сформирован план мероприятий для успешного прохождения и получения паспорта готовности к ОЗП 2015-2016, подготовлен проект приказа «Об организации подготовки к прохождению ОЗП 2015-2016 гг.».

План включает в себя мероприятия, направленные на выполнение основных и дополнительных условий готовности, в соответствии с требованиями «Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период», утверждённого решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 г. №10. Мероприятия по повышению надёжности разрабатываются по итогам анализа работы филиала в предыдущие ОЗП.

План 2015 года по ремонтам 189,5 млн. руб. Фактическое выполнение по состоянию на 22.06.2015 составляет 85,2 млн. руб. (44,97%).

На 2015 год запланирован комплексный капитальный ремонт 23 ПС 35-110 кВ, капитальный ремонт 1796,8 км ЛЭП 0,4-110 кВ и 468 ТП 6-10/0,4 кВ.

Фактическое выполнение по состоянию на 22.06.2015 составляет 4 ПС 35-110 кВ (выполнение – 17,4%), 228 ТП 6-10/0,4 кВ (выполнение – 48,7%), 750,7 км ЛЭП 0,4-110 кВ (выполнение – 41,8%). Календарный график выполняется в полном объеме в физическом и финансовом выражении.

План 2015 года по расчистке просек трасс ВЛ 6-110 кВ 1522,04 га. Фактическое выполнение по состоянию на 22.06.2015 составляет 850,67 га (выполнение – 55,9%). Календарный график выполняется в полном объеме.

План 2015 года по расширению просек трасс ВЛ 6-110 кВ 147,08 га. Фактическое выполнение по состоянию на 22.06.2015 составляет 31,0 га (выполнение – 21,1%). Календарный график выполняется в полном объеме.

Основные показатели инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 2015 год

Показатель		План 2015	План 1-го полугодия 2015г.	Факт 2015г. (по состоянию на 22.06.2015г.)	Текущий % выполнения 1-го полугодия
Объем капитальных вложений, млн.руб. без НДС		1 012	344,6	347,4	100,8
Объем финансирования, млн.руб. с НДС		1 194	423,2	462,3	109,2
Ввод основных фондов, млн.руб. без НДС		1 056	236,8	185,9	78,5
Вводимая мощность	МВА	29	10,1	5,5	54,4
	кВт	357	90,0	115,9	128,7

Ожидается выполнение всех показателей 1-го полугодия в полном объеме.

1.1.2. Информация филиала ОАО «Квадра» – «Центральная генерация».

По ПП «Смоленская ТЭЦ-2» выпущен приказ № 27 от 02.03.2015г «О задачах по подготовке к ОЗП 2015/2016 гг.». В данном приказе на 30.06.2015г. намечено выполнение 33 мероприятий.

По состоянию на 30.06.2015 выполнено 3 мероприятия, 19 мероприятий находится в стадии выполнения, у 11 мероприятий не истек срок выполнения.

Для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок 2014-2015 гг. были созданы необходимые запасы резервного топлива (мазута) согласно заданию на каждое первое число месяца.

Выполнение ремонтной программы 2015 года к годовому плану на 30.06.2015г в денежном выражении составляет 30,2%, к плану за 5 месяцев - 82,4%. В физическом выражении график ремонтов за 5 месяцев выполняется.

Годовым графиком ремонта основного оборудования на 2015 г. намечено выполнение ремонтных мероприятий на Смоленской ТЭЦ-2: 3 паровых турбин, 5 паровых котлов, 3 водогрейных котлов; по КЦ: 4 паровых котлов, 2 водогрейных котлов.

По состоянию на 30.06.2015 года отремонтировано:

- ПП Смоленская ТЭЦ-2: 1 паровая турбина (№ 1), 2 паровых котла (№ 1, 2), 1 водогрейный котел (№ 2).

- Котельный цех: 2 паровых котла (№ 1, 2), 2 водогрейных котла (№ 8, 9).

В настоящее время находятся в ремонте:

- ПП Смоленская ТЭЦ-2: 1 паровая турбина (№ 2), 1 паровой котел (№ 3).

Осталось отремонтировать:

- ПП Смоленская ТЭЦ-2: 1 паровая турбина (№ 3), 2 паровых котла (№ 4, 5), 2 водогрейных котла (№ 3, 4).

- Котельный цех: 2 паровых котла (№ 6, 7)

Выполнение инвестиционной программы по ПП «Смоленская ТЭЦ-2» идет в соответствии со скорректированным планом. На сегодняшний момент основной работой является техническое перевооружение паропровода №7 по ул. Кашена – Ново-Московская. В настоящий момент заключены договора на поставку оборудования и материалов, а также на выполнение строительно-монтажных работ. На сегодняшний день получены ордера и начато производство земляных работ на улице Ново-Московская и в районе онкодиспансера Хоспис. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Задолженность потребителей за потреблённую (отпущенную) тепловую энергию на 15.06.2015г. перед филиалом ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» (Смоленский регион) составляет 662,396 млн. руб., перед ООО «Смоленская ТСК» составляет 478,125 млн.руб.

По ПП «Смоленская ТЭЦ-2» выпущен приказ № 14 от 11.02.2015 «О создании аварийной бригады». В соответствии с данным приказом создана аварийная бригада в количестве 23 человек, созданы списки запасов материалов и 11 единиц техники (кран, трактор, экскаватор, автобус и пр.) необходимых для ликвидации последствий аварии на гидротехнических сооружениях Смоленской ТЭЦ-2.

По ПП «Смоленская ТЭЦ-2» выпущен приказ № 55 от 06.04.2015г. «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду», включающий необходимые мероприятия по усилению противопожарного режима. Также запланировано проведение совместной тренировки с пожарными подразделениями и службами МЧС РФ по отработке действий по тушению пожара на территории ОРУ-110 кВ.

1.1.3. Информация ОАО «ЭлС».

При подготовке к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2015-2016 годов выполняются утвержденные графики ППР по ремонту трансформаторных подстанций, линий электропередач и расширению просек ВЛ.

Ведутся работы по ремонту строительной части трансформаторных подстанций: покраска дверей, полов, ремонт отмостки.

На текущий период произведен осмотр 15 воздушных линий (28,519 км), выполнены ремонт и замена ветхих кабельных линий протяженностью 0,33 км.

План 2015г. по ремонтам – 10 трансформаторных подстанций и 1 ЦРП. За 6 месяцев отремонтировано ЦРП и 3 трансформаторных подстанции. Ведется комплексный капитальный ремонт ТП-3-8 с заменой оборудования 10 кВ.

План 2015 года по расчистке просек трасс ВЛ 0,4-10 кВ составляет 0,35 га. Фактическое выполнение составило 0,504 га. Календарный план по расчистке выполнен. План 2015 года по расширению просек трасс ВЛ 0,4-10 кВ составляет 0,65 га. Фактическое выполнение составило 0,78 га. Календарный план по расширению выполнен.

Мероприятиями по подготовке к ОЗП предусмотрено техническое освидетельствование 14 электросетевых объектов. За 1-е полугодие проведено техосвидетельствование 6 объектов. Календарный план выполняется.

Проведена проверка исправности и готовности резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭЭ), наличия топлива и оборудованных точек подключения РИСЭЭ.

Намеченный объем работ по подготовке сетей выполнен на 44%.

Инвестиционная программа ОАО «ЭлС» выполняется в соответствии с сетевым графиком строительства.

Выполнено техническое перевооружение воздушных линий электропередач 10 кВ протяженностью 3,54 км на сумму 1,871 млн.руб. и техническое перевооружение кабельных линий электропередач 10 кВ протяженностью 0,35 км на сумму 0,326 млн.руб.

Задание по инвестиционной программе на первое полугодие выполнено в полном объеме. Всего в финансовом выражении инвестиционная программа выполнена на 30%.

1.1.4. Информация филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей».

Параметры электроэнергетического режима за ОЗП 2014-2015 не выходили из области допустимых значений: перегрузки электросетевого оборудования, снижение уровней напряжения ниже аварийно и минимально допустимых, превышение допустимых перетоков в контролируемых сечениях, нарушения устойчивости не зафиксированы.

Выполнение заданий ОАО «СО ЕЭС» по объемам и настройке АЧР и заданий на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности):

Задание Смоленского РДУ по объемам нагрузки, подключённой к устройствам АЧР на 2014/2015 гг. выполнено всеми субъектами.

Задания Смоленского РДУ по объемам нагрузки, подключённой к устройствам АЧР на 2015/2016 гг., утверждены и выданы к исполнению субъектам письмами:

от 20.04.2015 № P52-62-I-2-19-807 — Смоленскэнерго;

от 20.04.2015 № P52-62-I-2-19-808 — Брянское ПМЭС.

Срок отчёта субъектов по заданию по объемам нагрузки, подключённой к устройствам АЧР на 2015/2016 гг. — 01.09.2015.

Задания Смоленского РДУ по объемам нагрузки, включённой в графики аварийного ограничения режима потребления, на 2014/2015 гг. выполнены всеми первичными получателями команд об аварийных ограничениях.

Сформирован 21.05.2015 и направлен субъектам письмом от 22.05.2015 № P52-62-I-2-19-1040 перечень первичных получателей команд об аварийных ограничениях.

Задания Смоленского РДУ по объемам нагрузки, включённой в графики аварийного ограничения режима потребления на 2015/2016 гг., выданы первичным получателям команд:

от 15.06.2015 № P52-62-I-2-19-1212 — Смоленскэнерго;

от 15.06.2015 № P52-62-I-2-19-1216 — Брянское ПМЭС.

Срок предоставления графиков на согласование в Смоленское РДУ — 15.08.2015.

1.1.5. Информация Смоленской АЭС о первоочередных мероприятиях по подготовке Смоленской АЭС к прохождению ОЗП 2015-2016 гг.

Сформирован и введен в действие приказом от 17.03.2015г. №420 «План мероприятий по подготовке Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.». Подготовка Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период проводится по утвержденному плану мероприятий и находится на постоянном контроле руководства.

Общее количество мероприятий по плану - 151

На 26.06.2015 года:

- выполнено – 67;
- в работе – 84 (срок не истек).

Обеспечение безопасности в пожароопасный период.

Сформирован и введен в действие приказом от 26.02.2015г. №299 «План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2015 года».

Общее количество мероприятий по плану – 18.

На 26.06.2015 года все мероприятия выполнены.

Сформирован и введен в действие приказом от 25.11.2014г. №1848 «План мероприятий по предупреждению нарушений в работе оборудования Смоленской АЭС при аномально высоких температурах наружного воздуха».

Общее количество мероприятий по плану – 16.

На 26.06.2015 года:

- выполнено – 15;
- в работе – 1 мероприятие (срок не истек).

Контроль состояния безопасности АЭС.

В период с 18 по 22 мая 2015 года комиссией ОАО «Концерн Росэнергоатом» проведена целевая производственная проверка мероприятий сезонного характера и организации производственного контроля состояния безопасности Смоленской АЭС.

По результатам проверки оформлен «Акт целевой производственной проверки выполнения мероприятий сезонного характера и организации производственного контроля состояния безопасности Смоленской АЭС». Итоговая оценка функциональных областей «Уровень выше среднего».

1.3. Рекомендовать всем предприятиям тепло- и электроэнергетики Смоленской области:

- продолжить проведение мероприятий по подготовке предприятий к прохождению ОЗП 2015-2016 гг.

2. О задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, в том числе услуги по передаче электроэнергии, и о планах мероприятий по их ликвидации.

ВЫСТУПИЛИ: В.В. Прудников, Ю.А. Кривцов, Е.А. Соколова, В.Н. Дорохов

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко, А.П. Жилкина

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

2.2. Принять к сведению и использованию в работе информацию о комплексе мероприятий, направленных на погашение задолженности организаций коммунального комплекса (далее - ОКК) за потребленные ТЭР.

В 2013-2014 годах областным бюджетом представлены субсидии теплоснабжающей организации ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в объеме 394 млн. рублей для возмещения выпадающих доходов, неучтенных при тарифном регулировании.

В 2015 году Администрацией Смоленской области осуществлена сделка по продаже газопроводов, находящихся в государственной собственности Смоленской области, полученные в результате данной сделки денежные средства в размере 109,2 млн. рублей планируется предоставить в виде субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго» на возмещение затрат и недополученных доходов, не учтенных при осуществлении государственного регулирования тарифов на тепловую энергию.

До конца 2015 года в виде субсидий из областного бюджета ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» планируется выделить еще 60 млн. рублей. Предоставление субсидий позволит высвободить оборотные денежные средства предприятия и направить их в счет погашения задолженности за поставленный энергоресурсы.

В 2014 году Администрацией города Смоленска предоставлена гарантия МУП «Смоленсктеплосеть» на получение кредита для расчетов с ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» за потребленный природный газ, за счет полученного кредита погашена задолженность в сумме 182,5 млн. рублей. Для урегулирования задолженности и нормализации расчетов за потребленный газ до сентября 2015 года Администрацией города Смоленска также запланировано предоставление гарантий МУП «Смоленсктеплосеть» на получение кредита для расчетов с ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск».

Кроме того, в адрес Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера направлено письмо с предложением о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ крупнейших должников ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и МУП «Смоленсктеплосеть» сроком на 7 лет в период с июля 2015 года по июнь 2022 года.

На протяжении длительного времени Администрацией Смоленской области применялся комплекс различных мер, направленных на стабилизацию и снижение уровня задолженности за ТЭР организаций коммунального комплекса Смоленской области. Состояние платежной дисциплины за энергоресурсы постоянно рассматривается на заседаниях постоянно действующей комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее потребленные на территории Смоленской области топливно-энергетические ресурсы. Аналогичные комиссии созданы во всех муниципальных образованиях Смоленской области, где председателями, зачастую, являются руководители исполнительно-распорядительных органов.

Созданы и осуществляют деятельность постоянно действующие комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее

потребленные ТЭР при Администрации Смоленской области и администрациях муниципальных районов, которые используют все административные и организационные меры для стабилизации и снижения задолженности, разрабатывают и контролируют мероприятия по снятию претензий к началу отопительного сезона энергоснабжающих организаций.

Для систематизации работы по снижению задолженности в соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области от 15.04.2013 № 352-р сформирована система мониторинга кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Кроме того, Администрацией Смоленской области совместно с органами местного самоуправления в соответствии с наделенными полномочиями проводится следующая работа:

- предпринимаются необходимые меры по погашению и урегулированию задолженности за потребленные ресурсы (заключаются соглашения о реструктуризации задолженности, проводятся взаимозачеты встречных требований между предприятиями, в соответствии с законодательством ограничивается режим поставки энергоресурсов);

- осуществляется контроль за предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющими сбор платежей населения, по повышению уровня собираемости платежей;

- проводятся мероприятия по предупреждению задолженности (организация предоставления качественных услуг, совершенствование системы приема платежей, применение различных способов и методов оплаты, развертывание деятельности по обеспечению потребителей достаточной информацией);

- применяются меры принудительного взыскания платежей через судебные органы к неплательщикам за жилищно-коммунальные услуги, а также рассматривается возможность трудоустройства должников на предприятия жилищно-коммунального хозяйства, выступающих взыскателями по соответствующей категории судебных решений;

- при непосредственном участии ресурсоснабжающих организаций принимаются оперативные меры по недопущению роста задолженности по текущему потреблению энергоресурсов.

В связи с актуальностью проблемы неплатежей за жилищно-коммунальные услуги регулярно проводятся совещания с руководителями органов исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления, руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающих коммунальную инфраструктуру, федеральной службой судебных приставов для выработки дополнительных мер по погашению задолженности.

В результате всех принятых мер и проделанной работы по состоянию на 01.06.2015 года уровень задолженности организаций коммунального комплекса Смоленской области за потребленные ТЭР с учетом роста тарифов на них стабилизирован.

В дальнейшем Администрацией Смоленской области также будут приниматься исчерпывающие меры, направленные на снижение задолженности за поставленные жилищно-коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы.

2.3 Утвердить план мероприятий по ликвидации задолженностей организаций за потребленные энергоресурсы, в т.ч. услуги по передаче электроэнергии.

2.4. Филиалу «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»:

2.4.1. вести дальнейшую работу с потребителями на розничном рынке по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию;

Срок исполнения: постоянно

2.4.2. дать предложения в адрес Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике для рассмотрения на ближайшем заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области по потребителям, в отношении которых возникли затруднения с введением ограничения режима потребления электрической энергии в связи с задолженностью.

Срок исполнения: до 19.07.2015

2.5. Руководителям управляющих компаний рекомендовать: обеспечить максимальный сбор денежных средств с населения за потребленные коммунальные услуги с использованием всех предусмотренных законодательством мер в т.ч., средств массовой информации. Производить оплату текущих платежей за потребляемую электрическую энергию с соблюдением сроков, предусмотренных договорными обязательствами.

Срок исполнения: постоянно

Вопросы Координационного совета по развитию энергетики Смоленской области.

3. Определение ориентировочных локальных целевых показателей для каждой процедуры перечня административных процедур и процессов по технологическому присоединению к электросетям. Согласование предложений по оптимизации процедур и процессов в соответствии с локальными целевыми показателями.

ВЫСТУПИЛ: В.П. Васильчиков

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко, Е.А. Соколову

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о локальных целевых показателях для каждой процедуры перечня административных процедур и процессов по технологическому присоединению к электросетям.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» разработано распоряжение Губернатора Смоленской области от 11.06.2015 № 618-р «Об утверждении «дорожной карты» внедрения в Смоленской

области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации».

3.2. Согласовать оптимизированные процедуры и процессы в соответствии с локальными целевыми показателями.

4. Рассмотрение и утверждение исчерпывающего списка процедур, связанных со строительством объектов сетевого хозяйства.

ВЫСТУПИЛА: Е.А. Соколова

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко, Н.Н. Голоскока

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию о списке процедур, связанных со строительством объектов сетевого хозяйства.

Согласно определению, представленному в пункте 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, «объектами капитального строительства» являются здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

То есть объекты сетевого хозяйства являются объектами капитального строительства и на них распространяются все процедуры, связанные с их строительством, предусмотренные земельным и градостроительным законодательством, начиная с предоставления земельного участка (включая межевание и постановку земельного участка на кадастровый учет), получения технических условий и заключения договоров на техприсоединение, проведения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство (при условии наличия проекта планировки и проекта межевания линейного объекта) до осуществления государственного строительного надзора, ввода в эксплуатацию, регистрации права собственности, установления охранной зоны, включая ее постановку на государственный кадастровый учет.

Статьей 51 Градостроительного кодекса РФ установлены случаи, при которых не требуется выдача разрешений на строительство. В частности это касается строений и сооружений вспомогательного использования. В настоящее время в ряде муниципальных образований Смоленской области, в том числе и в городе Смоленске, правилами землепользования и застройки установлено, что объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.п.), технологически связанные с основными объектами, являются объектами вспомогательного использования. В этом случае для их строительства согласно пункту 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ не требуется получение разрешения на строительство.

Согласно новой редакции Земельного кодекса Российской Федерации, вступившей в силу с 01.03.2015, в соответствии со статьей 39.36, Правительством Российской Федерации установлен перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (постановление № 1300 от 03.12.2014). К указанным объектам отнесены, в том числе, линии электропередачи напряжением до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции,

распределительные пункты и иное предназначенное для передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых не требуется разрешение на строительство.

Порядок и условия размещения указанных объектов устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях реализации этой нормы Земельного кодекса Администрацией Смоленской области принято постановление от 28.05.2015 № 302 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Также подготовлен проект областного закона «О внесении изменений в статью 11 областного закона «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области» в части дополнения случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство.

Законопроект внесен на рассмотрение Смоленской областной Думы распоряжением Губернатора Смоленской области от 27.04.2015 № 434-р.

30.06.2015 рассмотрен законопроект на комитете Областной Думы и планируется рассмотрение для принятия его в 1-м чтении.

Принятие указанного областного закона значительно снизит количество административных процедур, необходимых для осуществления строительства линейных объектов на землях государственной собственности и увеличит ответственность застройщиков, осуществляющих строительство указанных объектов.

3.1. Утвердить список процедур, связанных со строительством объектов сетевого хозяйства.

Секретарь штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области



В.П. Васильчиков