Заместителю начальника Трансэнерго
по электросетевой деятельности

К.М.Богдановскому

Копия:

Исполняющему обязанности начальника
Службы заказчика Трансэнерго
В.В.Сукачеву

О выделении лимита финансирования
и переутверждении проектно-сметной документации

Уважаемый Константин Михайлович!
Уважаемый Вадим Владимирович!

В целях реализации инвестиционной программы 17008 «Обновление устройств электроснабжения, участвующих в передаче электроэнергии» по объекту «Техническое перевооружение «Пункт электрический распределительный» станция Новодугинская» (код объекта в СПиУИ 001.2018.10000969) 12 сентября 2023 г. была утверждена проектная документация за номером № ТЭ-1160. Утвержденная сметная стоимость строительства в текущих ценах на IV квартал 2022 г. составила 16 444,03 тыс. рублей без НДС.

В марте 2024 года по вышеуказанному объекту был объявлен открытый конкурс. Однако в связи с возникшей необходимостью изменения проектных решений проведение конкурсной процедуры не состоялось.

После внесения необходимых изменений в проектные решения произведен пересчет проектно-сметной документации. Ввиду увеличения сметной стоимости строительства и для реализации объекта требуется выделение лимита финансирования в размере 53 202,45 тыс. рублей без НДС на 2026 год.

В связи с этим также возникает необходимость в переутверждении проектно-сметной документации со следующими параметрами: сметная стоимость строительства в текущих ценах на IV квартал 2025 г. – 58 030,82 тыс. рублей без НДС.

В соответствии с требованиями МДС 11-18.2005 направляю Вам необходимые документы.

Приложения:

1.Приказ об утверждении ПСД от 12 сентября 2023 г. № ТЭ-1160;
2.Пояснительная записка;

3.Локальные сметные расчеты;
4.Заключение о достоверности определения сметной стоимости.

Начальник службы заказчика
Московской дирекции по энергообеспечению Ершов А.М.

№ ИСХ-9295/МОСК НТЭ
от «24» 12 2025 г.

Исп. Белова Э.В. МОСК НТЭ СЗ
(090) 7-48-28