УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Смоленской области,
руководитель штаба по
обеспечению безопасности
электроснабжения
в Смоленской области

_____ А.А. Борисов
«30» 01 2019 года

ПРОТОКОЛ

заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Смоленской области

Место проведения: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.14а, к. 102
Дата проведения: 25 января 2019 г.
Время проведения: 15^{00}
Присутствовали: 18 человек

1. О прохождении ОЗП 2018-2019 годов предприятиями Смоленской области. Анализ работы предприятий в выходные и праздничные дни.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Шумаров, А.П. Перемибеда, А.В. Монс, А.А. Смирнов, В.А. Дёров, М.Е. Синицын, В.В. Кривокорытов, Т.В. Стоянова

Информация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
(далее – филиал Смоленскэнерго)

На основании проведенного анализа работы филиала (по направлениям) в период ОЗП 2017/2018г. и в целях подготовки филиала к ОЗП 2018/2019г. в филиале ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» был разработан и утвержден план мероприятий по повышению надёжности работы оборудования филиала. План мероприятий состоял из 137 мероприятий, запланированных к выполнению в срок до 30.09.2018г. Все намеченные мероприятия выполнены.

С 09.07.2018 по 10.09.2018 была проведена двухэтапная проверка готовности подразделений филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» к прохождению ОЗП 2018/2019гг.

При проведении проверки подразделений проверялось:

1. Ведение работы по снижению аварийности на объектах, находящихся в зоне ответственности филиала Смоленскэнерго - утверждены производственные программы филиала Смоленскэнерго, направленные на повышение уровня эксплуатации, надежности и безаварийной работы, в том числе:

- Программа технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства;
- Программа расширения просек ВЛ на 2018г.;

- Пообъектная программа расчистки и расширения трасс ВЛ;

- Программы ремонтов объектов электросетевого хозяйства филиала на 2017-2020гг.

2. Проведение в соответствии с графиками противоаварийных тренировок по действиям персонала в условиях, характерных для работы в ОЗП, в том числе с отработкой действий по вводу графиков временного отключения потребления электрической энергии и проведению аварийно-восстановительных работ с применением резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭЭ).

В период с 21 по 28 августа 2018 г. во всех РЭС филиала Смоленскэнерго проведены контрольные ситуационные аварийно-восстановительные тренировки (26 тренировок) с участием персонала МЧС и администраций районов по ликвидации массовых технологических явлений при неблагоприятных метеорологических явлениях

3. Проверка готовности к применению резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭЭ), находящихся на балансе филиала Смоленскэнерго.

4. Проведение в период подготовки к ОЗП дополнительного обучения персонала по вопросам охраны труда, включая инструктажи по безопасному выполнению работ в аварийных ситуациях в условиях низких температур и ликвидации массовых технологических нарушений.

5. Проверка исправного состояния снегоболотоходной и другой высокопроходимой спецтехники.

6. Проверка подготовки и утепления зданий и сооружений к предстоящему ОЗП 2018/2019 г.

19.10.2018 проведена проверка готовности филиала «Смоленскэнерго» под председательством руководящего состава ПАО «МРСК Центра», подписан акт готовности и выдан паспорт готовности.

20.11.2018г. в филиале Смоленскэнерго проведена контрольная ситуационная аварийно-восстановительная тренировка персонала с участием представителей ПАО «Россети».

Основными причинами отключения оборудования филиала Смоленскэнерго за второе полугодие 2018 года явились:

-падение деревьев на провода ВЛ, перекрытие по ветвям деревьев во время воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильный порывистый ветер, снег) – 271 (49,1%);

-воздействие стихийных явлений (сильный порывистый ветер, гроза и т.д.) – 99 (17,9%);

-неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) – 82 (14,9%);

-воздействие посторонних лиц и организаций – 52 (9,4%);

-воздействие животных и птиц – 38 (6,9%);

-прочие (дефекты изготовления, монтажа и т.д.) – 10 (1,8%).

Для уменьшения количества аварий в сети 6-110кВ в филиале Смоленскэнерго реализуются следующие мероприятия:

-расчистка, расширение просек ВЛ;

-установка птицезащитных устройств (ПЗУ) на ВЛ 35-110кВ;

-своевременная диагностика, устранение дефектов оборудования и замена оборудования.

В соответствии с приказом от 18.12.2018 № №889-СМ «Об обеспечении надежной работы объектов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в период с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года» в период выходных и праздничных дней с 30.12.2019 по 08.01.2019 в филиале Смоленскэнерго:

1. Назначены ответственные дежурные по филиалу и производственным подразделениям.
2. Установлен запрет на выполнение плановых ремонтных работ и переключений, (за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий аварий) в действующих электроустановках.
3. Установлен усиленный контроль над эксплуатацией оборудования, выполнением плановых, неплановых и аварийно-восстановительных работ, организацию дежурства оперативного и ремонтного персонала.
4. Восстановлена нормальная схема электрических сетей филиала Смоленскэнерго.
5. Организован усиленный контроль над охраной объектов филиала Смоленскэнерго.

В указанный период произошло отключение 1 ВЛ 110кВ, 44 отключения ЛЭП 6-10кВ, в том числе 10 – с успешным АПВ, 34 – с обесточиванием потребителей; 43 отключения электрических сетях 0,4кВ. Среднее время перерыва электроснабжения потребителей составило 1,49 часа. Основная часть отключений произошла в период неблагоприятных погодных условий. Отключений, которые могли привести к социально-значимым последствиям, допущено не было. По всем фактам отключений незамедлительно организовывались мероприятия по сокращению времени перерыва электроснабжения потребителей, количества отключенных потребителей и аварийно-восстановительные работы.

Информация филиала «Смоленская генерация» ПАО «Юнипро»
(далее – филиал Смоленская ГРЭС)

Осенне-зимний период 2018-2019 гг. на филиале «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» проходит в штатном режиме. С 19.12.2018 по 28.12.2018 на филиале Смоленская ГРЭС согласно диспетчерского графика в работе находились 3 энергоблока. 28.12.2018г. Блок 1 и Блок 3 остановлены в холодный резерв, в работе остался Блок 2.

В 20 ч. 40 мин. 01.01.2019 по сообщению дежурного ГРС - обнаружена утечка газа на магистральном газопроводе до ГРС, принадлежащем ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в результате которой возможно полное прекращение подачи газа на филиал Смоленская ГРЭС.

В 00 ч. 48 мин. 02.01.2019 была закрыта подача газа в газопровод. В 05 ч. 25 мин. подача газа полностью прекращена. Блок 2 филиала Смоленская ГРЭС переведен на сжигание резервного топлива (уголь, мазут).

02.01.2019 в 19 ч. 15 мин., после устранения утечки и подачи газа, Блок 2 переведен на сжигание газообразного топлива. Замечаний по работе оборудования в период сжигания резервного топлива нет.

08.01.2019 Блок 1 был включен в работу. Замечания по пуску блока отсутствуют.

Регулярно осуществляется мониторинг готовности филиала Смоленская ГРЭС к работе в отопительный сезон 2018-2019 гг. согласно приказа от 27.12.2017 № 1233 «Об утверждении методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». На 28.12.2018 индекс готовности филиала составляет 1 - что соответствует статусу «Готов».

Информация филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»

По филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» выпущен приказ «О задачах по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.». В данном приказе намечено выполнение 59 мероприятий. По состоянию на 25.01.2019 все мероприятия выполнены.

Для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 гг. созданы необходимые запасы резервного топлива (мазута) согласно заданию на каждое первое число месяца.

Запасы топлива в филиале ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» на 25.01.2019

Наименование ПП	Вид топлива	Задание на 01.02.2019 г., тыс. тонн	Факт на 25.01.2018 г., тыс. тонн	% выполн.
ПП «Смоленская ТЭЦ-2»	мазут	11,5	18,609	161,8
Котельный цех ПП Смоленская ТЭЦ-2	мазут	0,66	3,101	469,8
Всего	мазут	12,16	21,710	178,5

План ремонтов на 2018 г. в ПП «Смоленская ТЭЦ-2»:

Паровые турбины № 1 ПТ-60-130/13, № 2 Т-100/120-130-2, № 3 Т-110/120-130-4-275 МВт-

Паровые котлы № 1,2,3,4 БКЗ-210-140, № 5 ТГМЕ-464; № 1 БМ-45, № 2 ТС-20Р № 7 ТП-35УР (в котельном цехе) - 1440 т/ч;

Водогрейные котлы № 2,3,4 КВГМ-100; № 8,9 ПТВМ-50 (в котельном цехе) - 400 Гкал/час.

Закончен ремонт оборудования ПП «Смоленская ТЭЦ-2»:

Смоленская ТЭЦ-2:

Паровых турбин № 1 ПТ-60-130/13, № 2 Т-100/120-130-2, № 3 Т-110/120-130-4 - 275 МВт (100,0% годовой программы).

Паровых котлов № 1,2,3,4 БКЗ 210-140, № 5 ТГМЕ-464 - 1340 т/час (100 0% годовой программы Смоленской ТЭЦ-2).

Водогрейных котлов № 2,3,4 КВГМ 100 - 300 Гкал/час (100,0% годовой программы Смоленской ТЭЦ-2).

Котельный цех Смоленской ТЭЦ-2:

Паровой котел № 1 БМ-45, № 2 ТС-20Р, № 7 ТП-35УР -100 т/час (100,0% годовой программы котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2).

Водогрейный котел № 8,9 ПТВМ-50 - 100 Гкал/час (100,0% годовой программы котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2).

По ПП «Тепловые сети»:

Годовой план по перекладке тепловых сетей ПП «Тепловые сети» составляет 9 242 м в том числе:

- капитальный ремонт 4 125 м. в т.ч.;
- капитальный ремонт участка от камеры 2К78а до камеры 2К83 с диаметром 200 мм. в количестве 430 м и диаметром 300 мм в количестве 1 112 м.;
- капитальный ремонт участка от камеры 3.1 3к5а до ЦТП 103,112.122 с диаметром от 250 до 300 мм. в количестве 1533 м.;
- капитальный ремонт участка от камеры 2к33 до камеры 2к38 диаметром 600 мм в количестве 1 050 м.

Текущий ремонт участков разных диаметров -1 500 м.

Перекладка по программе ТП и Р: 3 617 м. в том числе:

- Реконструкция участка теплосети № 2 от Котельной до 2к12: 4-я, 5-я очередь г. Смоленск Колхозная пл. Ду 700 мм. - 592 м.;

- Реконструкция участка теплосети от 3к1с до 3к2 г. Смоленск, ул. 25-го Сентября Попова Ду 800 мм. - 150 м.;

- Реконструкция участка теплосети от 3кЮа до 3к11 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября Ду 700 мм. - 292 м.;

- Реконструкция участка теплосети от 3к13 до 3к14 в г. Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября Ду 700 мм. - 480 м.;

- Реконструкция участка теплосети от 3.3к4 до 3.3к7 в г. Смоленск ул. Попова Ду 400 мм.-924 м.;

- Новое строительство участка теплосети, НО-1 - ЗВ.НО-9 в г. Смоленск ул. Смолянинова - 1 179 м.;

По состоянию на 22.01.2019 года закончен ремонт 11 149 м. тепловых сетей, что составляет к годовому плану 120,6% в том числе:

- Капитальный ремонт тепловых сетей в количестве 4 954 м., что составляет к годовому плану 120,1%.;

- Текущий ремонт участков разных диаметров - 1 500 м., что составляет к годовому плану 100,0%;

- Внеплановый ремонт участков тепловых сетей - 508 м.;

- Перекладка по программе ТП и Р - 4 187 м., что составляет к годовому плану 115,7%.

Выполнение программы ТП и Р филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» ведется в соответствии с намеченным планом. Фактическое освоение 2018 года по мероприятиям программы ТП и Р составило 254,7 млн. руб., что соответствует плану.

Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» укомплектован эксплуатационным персоналом согласно штатному расписанию. Пожаров не было.

Режим работы теплофикационных установок Смоленской ТЭЦ-2 и Котельной обеспечивают давление в подающих и обратных трубопроводах сетевой воды, температуру в подающих трубопроводах сетевой воды, температуру и давление пара в соответствии с заданием диспетчера тепловой сети.

Противоаварийные тренировки проводятся согласно графикам.

Паспорт готовности к работе в ОЗП 2018-2019 получен 14.11.2018 г.

Информация филиала ПАО «ФСК ЕЭС»- Новгородское ПМЭС
(далее – Новгородское ПМЭС)

На текущий момент за ОЗП 2018/19 г. в зоне ответственности Новгородского ПМЭС на территории Смоленской области произошло 2 технологических нарушения, не повлекшие за собой ограничения потребителей.

Укомплектованность предприятия аварийным резервом составляет – 100%.

Ремонтный персонал в полном объеме обеспечен необходимым инструментом, оснасткой, средствами связи, индивидуальными средствами защиты, зимней спецодеждой. С ремонтным и оперативным персоналом проводятся противоаварийные тренировки в соответствии с утвержденными графиками.

В целях успешного прохождения новогодних праздников и выходных дней в период с 30.12.2018 по 08.01.2019 в Новгородском ПМЭС издан приказ № 524 от 24.12.2018 «Об обеспечении надежной и безопасной работы объектов Новгородского ПМЭС в период с 30.12.2018 по 09.01.2019», в которых намечены и выполнены все

мероприятия, направленные на успешное прохождение Новогодних каникул, в том числе уточнение схем связи и порядков взаимодействия с местными органами, (подразделениями) ФСБ России, МВД России, МЧС России, схем оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, готовность и оснащение аварийно-восстановительных бригад, охранные и противопожарные мероприятия.

В период с 30.12.2018 по 08.01.2019 в зоне эксплуатационной ответственности Новгородского ПМЭС на территории Смоленской области аварийных отключений не зафиксировано.

Информация ООО «Дорогобужская ТЭЦ»

Для подготовки предприятия к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. по ООО «Дорогобужская ТЭЦ» выпущен приказ от 17.05.2018 № 51 «О подготовке к ОЗП 2018/2019 гг.». В данном приказе разработаны мероприятия из 32 пунктов (с указанием сроков их выполнения и ответственных исполнителей), направленных на повышение надёжности работы оборудования станции и тепловых сетей. По состоянию на 25.01.19 выполнены все мероприятия.

Для прохождения зимнего максимума нагрузок 2019 г. имеются необходимые запасы резервного топлива (угля и мазута) согласно заданию на каждое первое число месяца.

Запасы топлива в ООО «Дорогобужская ТЭЦ» на 25.01.2019

Наименование	Вид топлива	Задание на 01.01.2019 г., тыс. тонн	Факт на 25.01.2019 г., тыс. тонн	% выполн.
ООО «Дорогобужская ТЭЦ»	мазут	1,268	1,856	146
	уголь	8,659	11,841	137

В выходные и праздничные дни с 30.12.2018 по 08.01.2019 гг. нарушений в работе оборудования ООО «Дорогобужская ТЭЦ» не было. Случаев прекращения режима теплоснабжения потребителей с начала отопительного сезона не зафиксировано.

Информация АО «ЭлС»

Осенне-зимний максимум нагрузок 2018-2019 годов проходит в штатном режиме. Аварийный резерв укомплектован на 100 %. РИСЭЭ находятся в исправном состоянии и готовы к применению.

В состоянии готовности к устранению аварийных ситуаций и проведению восстановительных работ находятся все службы Общества.

Выполняются противоаварийные мероприятия, направленные на предотвращение массового нарушения электроснабжения потребителей:

- проводятся тренировки с персоналом по работе в аварийных ситуациях;
- контролируется работа основного оборудования, проводятся проверки работы защит;
- регулярно выверяется схема нормального и аварийного электроснабжения потребителей.

Годовой план 2018 года по расширению и расчистке просек выполнен в полном объеме. В целях уменьшения аварийности АО «ЭлС» уже начало в 2019 году работы по расчистке и расширению просек.

За период новогодних праздников, в выходные и нерабочие праздничные дни с 30.12.2018 по 08.01.2019 и по текущий момент, нештатных ситуаций не возникало, нарушений в работе сетей не было.

Информация филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (далее – Смоленская АЭС)

На 25.01.2019г. в работе 2 энергоблока: № 1 - 1065 МВт, № 2 - 1054 МВт.

В период с 03.01.2019 по 14.01.2019 энергоблок № 2 выводился в текущий ремонт. Энергоблок № 2 Смоленской АЭС включен в сеть 12.01.2019 в 14.03. Ремонт составил 9,6 суток при целевом уровне (ЦУ) 10 суток.

Энергоблок № 3 с 31.05.2018 находится в среднем ремонте с ЧЗТК и ПСЭ.

Работы ведутся в соответствии с графиком окончания ремонтных работ и ПСЭ энергоблока №3.

В 2018 году годовой план Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по выработке электроэнергии выполнен на 102,4 % при безусловном соблюдении требований по ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности.

Фактическая выработка электроэнергии составила 19011,9 млн. кВт*час при плане 18570 млн. кВт*час.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) в 2018 году составил 72,34 % при плане 70,99 %.

Отсутствовали нарушения в работе Смоленской АЭС уровня 2 и выше по международной шкале INES.

Радиационный фон на промплощадке Смоленской АЭС и прилегающих территориях соответствовал нормальной эксплуатации ядерных энергоблоков и не превышал естественных природных значений.

С целью обеспечения безопасной и надежной работы в осенне-зимний период в соответствии с требованиями Типового положения «Подготовка атомных станций к сезонным нештатным ситуациям» (ТПО 1.1.8.03.1166 - 2016) на Смоленской АЭС был разработан, введен в действие, и своевременно выполнен план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

Проверка готовности Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов проведена в соответствии с «Графиком проверки готовности АЭС к работе в осенне-зимний период» в период с 08 октября по 12 октября 2018 года на основании приказа АО «Концерн Росэнергоатом» от 19.09.2018 № 9/1235-П.

По результатам проверки установлено выполнение условий готовности к работе в ОЗП и Смоленской АЭС выдан Паспорт готовности к работе в ОЗП 2018-2019 гг., подписанный Генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом».

Министерством энергетики РФ проведена оценка готовности АО «Концерн Росэнергоатом», как субъекта электроэнергетики, на основании оценки готовности всех атомных станций, индекс готовности субъекта (ИГС-0,97).

Паспорт готовности АО «Концерн Росэнергоатом» к работе в отопительный сезон 2018/19 года выдан 14.11.2018 (приказ Минэнерго РФ от 14.11.2018 № 1031).

Для обеспечения производственной деятельности подразделений Смоленской АЭС и принятия оперативных мер на случай возникновения нештатных ситуаций в выходные и праздничные дни выпущен приказ от 19.12.2018 № 9/886-Пт/Ф08 «Об организации работы Смоленской АЭС в выходные и нерабочие праздничные дни в 2019 году». Разработан График дежурства руководящего состава Смоленской АЭС в выходные и праздничные дни с 15-00 29.12.2018 до 8-00 09.01.2019.

Нештатных ситуаций (в том числе нарушений, указанных в таблицах 1, 2 «Положения о порядке расследования и учета нарушений в работе АС» НП-004-08) в выходные и праздничные дни не было.

Информация МУП «Смоленсктеплосеть»

На балансе предприятия находится 58 действующих котельных (в т.ч. 1 котельная находится в безвозмездном пользовании, 1 котельная по договору аренды), 238 тепловых пунктов и 327,401 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении.

По состоянию на 21.01.2019 в результате прохождения отопительного периода 2018-2019 годов на тепловых сетях нашего предприятия выявлено 10 аварийных ситуаций, которые на сегодняшний день устранены. Продолжительность отключения теплоснабжения у потребителей в период устранения данных аварий не превышала 24 часов.

МУП «Смоленсктеплосеть» ведёт активный мониторинг работы теплового оборудования и тепловых сетей в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города.

Экскаваторы – 16 шт., автокраны – 6 шт., водоотливная установка – 1шт., вакуумные откачивающие автомобили – 6 шт., передвижные компрессорные станции – 2 шт., передвижные мастерские – 5 шт., автосамосвалы – 8 шт., передвижные сварочные станции (АРТК) – 8-шт.

На предприятии имеются 9 мобильных резервных источников электроснабжения. Размещены на территории производственной базы предприятия, находятся в исправном состоянии.

Информация филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» (далее – Смоленское РДУ)

Режим работы энергосистемы Смоленской области нормальный. Нагрузка сетевых элементов, перетоки в контролируемых сечениях не превышают допустимых значений.

Уровни напряжения в контрольных пунктах поддерживаются в допустимом диапазоне. Недопустимых отклонений частоты не зафиксировано. Обеспечиваются необходимая генерация и резерв мощности на электростанциях.

Обеспечиваются необходимые условия проведения ремонтных работ в соответствии с поступающими заявками субъектов электроэнергетики согласно требованиям действующих нормативно-технических документов.

Аварийность на оборудовании 110 кВ и выше электросетевых компаний энергосистемы Смоленской области с 01.01.2019 по 22.01.2019

	2018	2019
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»	3	2
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС	0	0
ОАО «РЖД»	2	0
Итого	5	2

В целом по энергосистеме Смоленской области за рассматриваемый период наблюдается снижение аварийности относительно аналогичного периода прошлого года на 60%.

Топливообеспечение электростанций энергосистемы Смоленской области: тепловые станции энергосистемы Смоленской области по состоянию на 22.01.2019 обеспечены топливом в полном объеме. Запасы топлива превышают расчетные нормативные значения.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о мероприятиях по прохождению ОЗП 2018-2019 годов предприятиями Смоленской области.

1.2. Рекомендовать всем предприятиям тепло- и электроэнергетики Смоленской области проводить мероприятия по прохождению ОЗП 2018-2019 гг. в соответствии с утвержденными графиками.

2. О задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Шумаров, А.Т. Сухоруков, М.Е. Синицын
СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко, В.В. Кривокорытова
РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

2.2. Рекомендовать филиалу «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» вести дальнейшую работу с потребителями на розничном рынке по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию.

Срок исполнения: постоянно

2.3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, организаций обеспечить максимальный сбор денежных средств с населения за потребленные коммунальные услуги с использованием всех разрешенных законодательствам методов. Обеспечить оплату текущих платежей за потребляемую электрическую энергию с соблюдением сроков договорных обязательств. При необходимости направить в филиал «СмоленкАтомЭнергоСбыт» графики реструктуризации задолженности.

Срок исполнения: постоянно

Начальник Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике, заместитель руководителя
штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения в Смоленской области О.А. Рыбалко