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Приложение 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана - графика реализации областной государственной программы  

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области» за 12 месяцев 2023 года 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

элемента /значения результата 

Исполнитель  Источник 

финансирования  

Объем финансирования  

государственной программы   

 (тыс. рублей) 

Значение показателя 

план на 12 

месяцев 

фактически 

освоено за 

12  месяцев 

процент 

освоения 

плановое на 

 12  месяцев 

фактическое за 

 12 месяцев 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ведомственный проект 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

жилищном фонде и объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

Борисов 

Николай 

Игоревич 

Всего 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

15 319,1 

14 226,9 

1 092,2 

15 319,1 

14 226,9 

1 092,2- 

 
 
 

100% 
 

х х х 

1.1. Многоквартирные дома 

переведены на индивидуальное 

газовое отопление (ед.) 

Борисов 

Николай 

Игоревич 

 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

3 3 

 

2. Ведомственный проект 

«Развитие рынка газомоторного 

топлива в Смоленской области» 

Борисов 

Николай 

Игоревич 

Всего 

 

иные 

источники 

187 500,0 

187 500,0 

00,0 

00,0 

 

- 

 

х 
х 

 

Инвестором 

изменен плановый 

срок ввода объектов 

с 2023 года на 

последующие годы. 

В настоящее время 

оформлены права на 

земельный участок, 

ведется 

проектирование 

объекта 



2 

 

 

2.1. Увеличен объем потребления 

природного газа в качестве 

моторного топлива, тыс. куб. м. 

Борисов 

Николай 

Игоревич 

 

иные 

источники 

 

х 

 

х 

 

х 

 

 

2 900 

 

 

1 994 

Меньшее значение 

показателя связано с  

выявленной в 

течение 2023 года 

тенденцией к 

снижению спроса на 

природный газ по 

АГНКС в 

г. Смоленске, 

введенной в 1985 г. 

и требующей 

реконструкции. 

Кроме того, 

потребление 

природного газа по 

АГНКС вблиизи 

пос. Дивасы, 

работавшей до 2023 

года в режиме 

опытной 

эксплуатации, в 

2023 году оказалось 

ниже 

прогнозируемого на 

этапе строительства 

3. Комплекс процессных 

мероприятий «Модернизация и 

повышение 

энергоэффективности 

распределительных сетей 

электроснабжения потребителей» 

Борисов 

Николай 

Игоревич 

Всего 

 

иные 

источники 

областной 

бюджет 

202 742,2 

 

 

202 300,0 

 

442,2 

161 737,9 

 

 

161 295,7 

 

442,2 

 

80% x x x 

3.1 Доля потерь электрической 

энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в 

общем объеме переданной 

электрической энергии, % 

Борисов 

Николай 

Игоревич 

иные 

источники 

 

х 

 

х 

 

х 

 

 

13,03 

 

 

13,11  


