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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2022 г. N 764

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ
СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2023 ГОД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Смоленской области
от 27.12.2022 N 1054,
постановления Правительства Смоленской области
от 28.12.2023 N 291)
	



В соответствии с Федеральным законом "О газоснабжении в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:
Утвердить прилагаемую Программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2023 год.

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ





Утверждена
постановлением
Администрации
Смоленской области
от 25.10.2022 N 764

ПРОГРАММА
ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ
К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2023 ГОД
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1
	N п/п
	Наименование и адрес объекта
	Основные технические характеристики
	Стоимость (тыс. руб.)
	Календарные сроки исполнения (квартал, год)

	
	
	
	проектно-изыскательских работ, экспертизы
	землеустройства и аренды земли
	материалов и оборудования
	строительно-монтажных работ
	регистрации объектов и прочих затрат
	итого
	проектно-изыскательских работ
	строительно-монтажных работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	начало
	завершение
	начало
	завершение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Незавершенные объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых необходимо продолжить в 2023 году

	1.1.
	Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарскому, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург, ул. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области
	L = 12,88 км,
D = 225 - 90 мм,
ШРП - 5 шт.,
ПГБ - 1 шт.
	-
	-
	29000,
L = 10,31 км
	19739,
L = 10,31 км
	-
	48739
	I квартал 2020 года
	III квартал 2020 года
	IV квартал 2020 года
	IV квартал 2025 года

	1.2.
	Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Володарского в г. Велиже Велижского района Смоленской области
	L = 0,28 км
	-
	-
	400,
L = 0,28 км
	268,
L = 0,28 км
	-
	668
	I квартал 2020 года
	IV квартал 2020 года
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2024 года

	1.3.
	Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Горохова и пер. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области
	L = 1,04 км
	-
	-
	1700,
L = 1,04 км
	1111,
L = 1,04 км
	-
	2811
	I квартал 2020 года
	IV квартал 2020 года
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2024 года

	1.4.
	Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Еременко, ул. Казанской, пл. Судоверфи, ул. Коммунальной, пл. Свободы, ул. Энергетиков, ул. Советской, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Торпецкой, ул. Пролетарской, пер. Безымянному в г. Велиже Велижского района Смоленской области
	L = 10,80 км
	236
	-
	-
	-
	-
	236
	I квартал 2021 года
	IV квартал 2023 года
	I квартал 2024 года
	IV квартал 2025 года

	1.5.
	Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кузнецова в г. Велиже Велижского района Смоленской области
	L = 1,43 км
	-
	-
	3400,
L = 1,43 км
	2299,
L = 1,43 км
	-
	5699
	I квартал 2020 года
	IV квартал 2020 года
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2024 года

	1.6.
	Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Розы Люксембург в г. Велиже Велижского района Смоленской области
	L = 2,09 км
	-
	-
	4700,
L = 2,09 км
	3216,
L = 2,09 км
	-
	7916
	I квартал 2020 года
	IV квартал 2020 года
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2024 года

	1.7.
	Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиже Велижского района Смоленской области
	L = 3,82 км
	-
	-
	7000,
L = 3,82 км
	4663,
L = 3,82 км
	-
	11663
	I квартал 2020 года
	IV квартал 2020 года
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2024 года

	1.8.
	Распределительный газопровод в дер. Погорелье Велижского района Смоленской области
	L = 5,25 км
	-
	-
	7366,
L = 5,15 км
	4911,
L = 5,15 км
	-
	12277
	I квартал 2021 года
	IV квартал 2022 года
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2024 года

	1.9.
	Распределительный газопровод в дер. Печенки Велижского района Смоленской области
	L = 4,67 км
	-
	-
	5280,
L = 4,67 км
	3520,
L = 4,67 км
	-
	8800
	I квартал 2021 года
	IV квартал 2022 года
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2024 года

	1.10.
	Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (1-я очередь)
	L = 2,82 км
	-
	-
	-
	-
	30
	30
	I квартал 2021 года
	IV квартал 2021 года
	I квартал 2022 года
	IV квартал 2023 года

	1.11.
	Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (2-я очередь)
	L = 0,01 км
	-
	-
	-
	-
	13
	13
	I квартал 2021 года
	II квартал 2022 года
	III квартал 2022 года
	IV квартал 2023 года

	1.12.
	Распределительный газопровод в дер. Титовщине Демидовского района Смоленской области
	L = 6,50 км
	-
	-
	-
	-
	350
	350
	I квартал 2019 года
	IV квартал 2020 года
	I квартал 2021 года
	IV квартал 2023 года

	1.13.
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Добрино Духовщинского района Смоленской области
	L = 5,45 км
	25
	-
	-
	-
	-
	25
	I квартал 2020 года
	I квартал 2023 года
	I квартал 2024 года
	IV квартал 2025 года

	1.14.
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области
	L = 23,0 км
	-
	-
	-
	132
	-
	132
	I квартал 2017 года
	IV квартал 2018 года
	I квартал 2019 года
	IV квартал 2025 года

	1.15.
	Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Стаи Руднянского района Смоленской области
	L = 7,83 км
	-
	-
	480,
L = 0,24 км
	322,
L = 0,24 км
	252
	1054
	I квартал 2020 года
	IV квартал 2021 года
	I квартал 2022 года
	IV квартал 2023 года

	1.16.
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ильино Темкинского района Смоленской области
	L = 3,41 км
	-
	-
	6700,
L = 3,41 км
	4493,
L = 3,41 км
	-
	11193
	I квартал 2022 года
	IV квартал 2022 года
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2024 года

	1.17.
	Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Угранского района Смоленской области (1-я очередь)
	L = 10,0 км
	-
	-
	17189,
L = 8,0 км
	11460,
L = 8,0 км
	-
	28649
	I квартал 2020 года
	IV квартал 2021 года
	I квартал 2022 года
	IV квартал 2024 года

	1.18.
	Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково Шумячского района Смоленской области
	L = 7,8 км
	-
	-
	-
	-
	127
	127
	I квартал 2019 года
	IV квартал 2020 года
	I квартал 2021 года
	IV квартал 2024 года

	1.19.
	Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Надейковичи Шумячского района Смоленской области
	L = 8,2 км
	-
	-
	-
	-
	378
	378
	I квартал 2020 года
	IV квартал 2020 года
	I квартал 2021 года
	IV квартал 2024 года

	1.20.
	Распределительный газопровод низкого давления в с. Русское Шумячского района Смоленской области
	L = 6,7 км
	165
	-
	-
	-
	-
	165
	I квартал 2022 года
	IV квартал 2023 года
	I квартал 2024 года
	IV квартал 2025 года

	1.21.
	Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Студенец Шумячского района Смоленской области
	L = 6,5 км
	-
	-
	-
	-
	157
	157
	I квартал 2020 года
	IV квартал 2020 года
	I квартал 2021 года
	IV квартал 2023 года

	1.22.
	Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района Смоленской области
	L = 14,48 км
	-
	-
	-
	-
	526
	526
	I квартал 2018 года
	II квартал 2018 года
	III квартал 2018 года
	IV квартал 2023 года

	1.23.
	Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Львово Ярцевского района Смоленской области
	L = 4,8 км
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	I квартал 2020 года
	IV квартал 2020 года
	I квартал 2021 года
	IV квартал 2023 года

	2. Новые объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства

	2.1.
	Распределительный газопровод в дер. Селезни Велижского района Смоленской области
	L = 18,1 км
	555
	200
	5000,
L = 5,8 км
	3539,
L = 5,8 км
	-
	9294
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	I квартал 2024 года
	IV квартал 2026 года

	2.2.
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Рубежни Дорогобужского района Смоленской области
	L = 5,0 км
	1100
	280
	200,
L = 0,5 км
	100,
L = 0,5 км
	-
	1680
	I квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года
	IV квартал 2025 года

	2.3.
	Газопровод высокого давления от дер. Мольково до дер. Варваровщины Кардымовского района Смоленской области
	L = 8,377 км
	296
	-
	-
	-
	-
	296
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	I квартал 2024 года
	IV квартал 2026 года

	2.4.
	Газопровод для газификации жилой зоны в дер. Большие Азобичи, дер. Малые Азобичи, дер. Подруднянский Рославльского района Смоленской области
	L = 6,99 км
	1680
	320
	-
	-
	-
	2000
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года
	I квартал 2024 года
	IV квартал 2025 года

	3. Объекты догазификации

	3.1.
	Газопровод низкого давления для газоснабжения ул. Садовой в дер. Пальки Гагаринского района Смоленской области
	L = 0,3 км
	-
	-
	-
	-
	30
	30
	I квартал 2022 года
	II квартал 2022 года
	III квартал 2022 года
	IV квартал 2023 года

	3.2.
	Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения ул. Герцена в г. Гагарине Смоленской области
	L = 1,02 км, УГРШ - 1 шт.
	-
	-
	-
	-
	55
	55
	I квартал 2022 года
	II квартал 2022 года
	III квартал 2022 года
	IV квартал 2023 года

	3.3.
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Строителей, ул. Кутузова в г. Демидове Смоленской области
	L = 0,8 км
	-
	-
	-
	-
	80
	80
	I квартал 2021 года
	IV квартал 2021 года
	I квартал 2022 года
	IV квартал 2023 года

	3.4.
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Суркова (от д. 36 до д. 48 и от пересечения с ул. Кутузова до ул. Покровской от д. 31 до д. 1) в г. Демидове Смоленской области
	L = 1,12 км
	-
	-
	-
	-
	82
	82
	I квартал 2022 года
	IV квартал 2022 года
	III квартал 2022 года
	IV квартал 2023 года

	3.5.
	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Северной в дер. Гусино Краснинского района Смоленской области
	L = 0,47 км
	-
	-
	222,
L = 0,47 км
	148,
L = 0,47 км
	-
	370
	I квартал 2022 года
	IV квартал 2022 года
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2024 года

	3.6.
	Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в дер. Суетово Ярцевского района Смоленской области
	L = 0,91 км
	-
	-
	690,
L = 0,91 км
	460,
L = 0,91 км
	-
	1150
	I квартал 2022 года
	IV квартал 2022 года
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2024 года

	3.7.
	Догазификация Вяземского района Смоленской области
	L = 9,16 км
	1190
	930
	4350
	3880
	960
	11310
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2025 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2026 года

	3.8.
	Догазификация Гагаринского района Смоленской области
	L = 0,27 км
	25
	20
	105
	55
	12
	217
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.9.
	Догазификация Демидовского района Смоленской области
	L = 0,14 км
	90
	60
	330
	245
	12
	737
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.10.
	Догазификация Дорогобужского района Смоленской области
	L = 0,10 км
	-
	-
	-
	-
	67
	67
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.11.
	Догазификация Духовщинского района Смоленской области
	L = 0,15 км
	40
	20
	210
	115
	40
	425
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.12.
	Догазификация Ельнинского района Смоленской области
	L = 1,29 км
	150
	60
	941
	385
	99
	1635
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.13.
	Догазификация Ершичского района Смоленской области
	L = 0,50 км
	90
	60
	448
	332
	12
	942
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.14.
	Догазификация Кардымовского района Смоленской области
	L = 0,21 км
	40
	20
	200
	90
	11
	361
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.15.
	Догазификация Краснинского района Смоленской области
	L = 0,10 км
	-
	-
	-
	-
	84
	84
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.16.
	Догазификация Монастырщинского района Смоленской области
	L = 0,42 км
	50
	20
	236
	132
	22
	460
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.17.
	Догазификация Новодугинского района Смоленской области
	L = 0,26 км
	34
	12
	93
	40
	10
	189
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.18.
	Догазификация Починковского района Смоленской области
	L = 0,62 км
	140
	81
	719
	320
	172
	1432
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.19.
	Догазификация Рославльского района Смоленской области
	L = 3,15 км
	241
	100
	1090
	889
	133
	2453
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2025 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2026 года

	3.20.
	Догазификация Руднянского района Смоленской области
	L = 0,13 км
	90
	60
	328
	245
	12
	735
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.21.
	Догазификация Сафоновского района Смоленской области
	L = 1,10 км
	100
	73
	380
	250
	12
	815
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2025 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2026 года

	3.22.
	Догазификация Смоленского района Смоленской области
	L = 1,78 км
	1270
	710
	3887
	1990
	800
	8657
	I квартал 2023 года
	IV квартал 2025 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2026 года

	3.23.
	Догазификация г. Смоленска
	L = 2,87 км
	380
	220
	7880
	5490
	838
	14808
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.24.
	Догазификация Сычевского района Смоленской области
	L = 0,74 км
	90
	60
	374
	245
	12
	781
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.25.
	Догазификация Темкинского района Смоленской области
	L = 0,22 км
	20
	10
	75
	37
	12
	154
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.26.
	Догазификация Хиславичского района Смоленской области
	L = 1,29 км
	100
	70
	510
	360
	185
	1225
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.27.
	Догазификация Холм-Жирковского района Смоленской области
	L = 0,15 км
	-
	-
	-
	-
	102
	102
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.28.
	Догазификация Шумячского района Смоленской области
	L = 0,15 км
	-
	-
	-
	-
	109
	109
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	3.29.
	Догазификация Ярцевского района Смоленской области
	L = 3,70 км
	210
	160
	2329
	1350
	167
	4216
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	4. Реконструкция, техническое перевооружение газораспределительной сети

	4.1.
	Реконструкция газопроводов, в том числе замена запорной арматуры
	34 шт.: г. Вязьма - 6 шт.,
г. Рославль - 8 шт.,
г. Сафоново - 7 шт.,
г. Смоленск - 13 шт.
	1557
	-
	21654
	12829
	-
	36040
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	4.2.
	Реконструкция ПГБ и ШРП
	17 шт.:
г. Вязьма - 4 шт.,
г. Рославль - 4 шт.,
г. Сафоново - 3 шт.,
г. Смоленск - 6 шт.
	969
	-
	11979
	7020
	-
	19968
	I квартал 2023 года
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	IV квартал 2023 года

	ИТОГО
	СМР - 48,12 км
ввод - 59,49 км
	10933
	3546
	147445
	96680
	5965
	264569
	-
	-
	-
	-
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