

**«Развитие рынка газомоторного топлива в Смоленской области»
за 2024 год**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Борисов Николай Игоревич
[Redacted] СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ Э
Сертификат: 00e5e7e70d3999618d1d4e0cbb41344f4
Владелец: Борисов Николай Игоревич
Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025
Дата подписания: 13.02.2025

Дата утверждения отчета: 13.02.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Созданы новые объекты газопроводной инфраструктуры												
1.		Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива	ВП	Тысяча кубических метров	2 000	2 289	X	Отчет "письмо Иех-02.05-06_0038-25 от 15.01.2025" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2025 № 6/н		2 000		Исполнено

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Созданы новые объекты газозаправочной инфраструктуры													
1.1.	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива, Тысяча кубических метров													
	План	ВП	X	X	500	X	X	1 000	X	X	1 500	X	X	2 000
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	1 708	X	X	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

[illegible]

1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию публичные АГНКС, действующие на территории Смоленской области "	Единица	2	0	X	2	0	0	31.12.2024	31.12.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Отчет "Отчет о реализации мероприятия ведомственного проекта №2 «Развитие рынка газомоторного топлива в Смоленской области» за 2024 года" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.01.2025 № 6/н	
1.1.1.	Количество финансируемых мероприятий/проектов	Единица	X	X	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.K.1.	Обеспечен мониторинг реализации инвестиционных проектов по строительству АГНКС	Единица	1	1	X	-	-	-	01.10.2024	01.10.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Отчет "Форма сбора данных "Справочник АГНКС" по Смоленской области" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.09.2024 № 6/н. Отчет "Форма данных "Справочник АГНКС" по Смоленской области" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-	Исполнено
1.1.K.2.	Заклочены соглашения между Министерством энергетики РФ и Правительством Смоленской области о предоставлении субсидии из Федерального бюджета	Единица	1	0	X	-	-	-	01.11.2024	01.11.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Отчет "Отчет о реализации мероприятия ведомственного проекта №2 «Развитие рынка газомоторного топлива в Смоленской области» за 2024 года" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № 6/н	Соглашения между Министерством энергетики Российской Федерации и Правительством Смоленской области о предоставлении субсидии из Федерального бюджета не заключались.

1.1.K.3.	Получено от инвестора документального подтверждения ввода АГНКС в эксплуатацию	Единица	1	0	X	-	-	-	02.12.2024	02.12.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Иной документ "Информационная справка о зарядных станциях на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.01.2025 № 6/н	в 2024 году инвесторами строительство и ввод в эксплуатацию новых АГНКС на территории Смоленской области не осуществлялись.
1.1.K.4.	Перевод средств инвестору	Единица	1	0	X	-	-	-	20.12.2024	20.12.2024	X	Борисов Николай Игоревич - Министр	Иной документ "Информационная справка о зарядных станциях на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.01.2025 № 6/н	Соглашения между Министерством энергетики Российской Федерации и Правительством Смоленской области о предоставлении субсидии из Федерального бюджета не заключались.

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Касовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Развитие рынка газомоторного топлива в Смоленской области (всего)	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

[illegible]