

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области

А.М. Строганов - А.М. Строганов

«30» декабря 2025 год

ПРОТОКОЛ № 10

заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области

«30» декабря 2025 года

г. Смоленск

Председатель комиссии:

Строганов Андрей Михайлович

- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области

Заместитель председателя комиссии:

Евтихов Юрий Николаевич

- начальник отдела жилищной политики Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области

Секретарь комиссии:

Денисиевский Кирилл
Алексеевич

- консультант отдела контрольно-аналитической работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области

Члены комиссии:

Павликова Ольга Владимировна

- консультант отдела жилищной политики Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области

Прудников Владимир
Васильевич

- исполняющий полномочия генерального директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области».

Прудников Андрей Иванович

- заместитель начальника Главного Управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» - начальник инспекторского отдела

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса о необходимости переноса сроков капитально ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установленных Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на основании представленных документов, согласно следующего перечня:

№ п/п	Адрес МКД	Представленные документы	Вопросы для рассмотрения на комиссии
Муниципальное образование «Велижский муниципальный округ» Смоленской области			
1	г. Велиж ул. Энгельса, д. 168	от Администрации МО Велижского муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши, фасада на 2026 год
Муниципальное образование «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области			
2	г. Вязьма, ул. Дмитрова гора, д. 2	от Администрации МО Вяземский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения на 2026
3	г. Вязьма ул. Смоленская, д. 10	от Администрации МО Вяземский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на 2026 год
Муниципальное образование «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области			
4	дер. Добромино, ул. Железнодорожная, д. 15	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О целесообразности проведения капитального ремонта
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области			
5	г. Десногорск, мкрн. 1, д. 7а	от Администрации МО «город Десногорск»	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши, подвала, фасада на 2026 год
Муниципальное образование «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области			
6	пгт Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 6	от Администрации МО Дорогобужский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши, фасада на более ранний период

7	г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 4	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О целесообразности проведения капитального ремонта
Муниципальное образование «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области			
8	г. Духовщина, ул. Луначарского, д. 13	от Администрации МО Духовщинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада на 2026 год
9	г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 53	от Администрации МО Духовщинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
10	п. Озерный, ул. Октябрьская, д. 14	от Администрации МО Духовщинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на 2026 год
11	п. Озерный, ул. Октябрьская, д. 14а	от Администрации МО Духовщинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения на 2026 год
12	п. Озерный, ул. Строителей, д. 11	от Администрации МО Духовщинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения на 2026 год
13	п. Озерный, ул. Строителей, д. 17	от Администрации МО Духовщинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта фасада на 2026 год
14	п. Озерный, ул. Парковая, д. 3	от Администрации МО Духовщинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения на 2026 год
15	п. Озерный, ул. Ленина, д. 1	от Администрации МО Духовщинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения на 2026 год

16	с. Пречистое, пер. 3-й Октябрьский, д. 1	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О целесообразности проведения капитального ремонта
Муниципальное образование «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области			
17	г. Ельня, ул. Первомайская, д. 1	от Администрации МО Ельнинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши на 2026 год
18	г. Ельня, ул. Дорогобужский большак, д. 18а	от Администрации МО Ельнинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
Муниципальное образование «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области			
19	пгт. Монастырщина, ул. тер. Сельхозтехника, д. 22	от Администрации МО Монастырщинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши, фасада на 2026 год
20	пгт Монастырщина, ул. Молодогвардейская, д. 23	от Администрации МО Монастырщинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши, фасада, подвала на 2026 год
21	пгт Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 22	от Администрации МО Монастырщинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши, фасада на 2026 год
22	дер. Доброселье, д. 24	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О целесообразности проведения капитального ремонта
Муниципальное образование «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области			
23	с. Новодурино, ул. Чкалова, д. 33а	от Администрации МО Новодугинский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
Муниципальное образование «Починковский муниципальный округ» Смоленской области			
24	г. Починок, ул. Полевая, д. 23	от Администрации МО Починковский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
25	г. Починок, ул. Советская, д. 61	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения на 2032 год

26	дер. Кирпичный завод, ул. Лесная, д. 3	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения на 2032 год
Муниципальное образование «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области			
27	дер. Чистик, ул. Школьная, д. 7	от Администрации МО Руднянский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
Муниципальное образование «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области			
28	г. Сафоново, ул. Северная, д. 7	от Администрации МО Сафоновский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
29	с. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 25	от Администрации МО Сафоновский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
30	дер. Казулино, ул. Центральная, д. 11	от Администрации МО Сафоновский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения на 2026 год
31	г. Сафоново, ул. Революционная, д. 3	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения на более поздний период
Муниципальное образование «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области			
32	с. Талашкино, ул. Ленина, д. 9б	от Администрации МО Смоленский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
33	дер. Кошино, ул. Дружбы, д. 13	от Администрации МО Смоленский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
34	дер. Старые Батеки, мкрн. Военный городок, д. 30	от Администрации МО Смоленский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада на 2026 год
35	дер. Старые Батеки, мкрн. Военный городок, д. 31	от Администрации МО Смоленский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада на 2026 год
36	дер. Михновка, ул. Молодежная, д. 5	от Администрации МО Смоленский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год

Муниципальное образование «городской округ город Смоленск» Смоленской области			
37	г. Смоленск, ул. Ракитная, д. 34	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026,2027 год
38	г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 1а	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада на 2025 год
39	г. Смоленск, ул. Николаева, д. 15	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока ремонта фасада на 2026 год.
40	г. Смоленск, пер. 2-й Краснинский, д. 3	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта фасада на 2026 год
41	г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 15	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада на 2026, 2027 год
42	г. Смоленск, ул. Соболева, д. 86а	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
43	г. Смоленск, ул. Николаева, д. 67	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада на 2026 год
44	г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 35	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада на 2028 год
45	г. Смоленск, ул. Мало- Краснофлотская, д. 29б	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения на плановый период 2032-2034 годы
46	г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 70	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на плановый период 2032-2034 годы
47	г. Смоленск, ул. Кирова, д. 27в	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
48	г. Смоленск, ул. Кирова, д. 41	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электрообеспечения, фасада на 2026 год

49	г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 2/9	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта крыши, фасада на 2026 год
50	г. Смоленск, ул. Николаева, д. 19	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на 2026 год
51	г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 26	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта фасада на 2026 год
52	г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 10а	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения на 2032 год
53	г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 5а	от УЖКХ г. Смоленска	О переносе срока капитального ремонта фасада на 2026 год
Муниципальное образование «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области			
54	г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 42а	от Администрации МО Сычевский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
Муниципальное образование «Угранский муниципальный округ» Смоленской области			
55	ст. Волоста-Пятница, ул. Железнодорожная, д. 10	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О целесообразности проведения капитального ремонта
Муниципальное образование «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области			
56	пгт Хиславичи, ул. Шилкина, д. 5	от Администрации МО Хиславичский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на более ранний период
57	пгт Хиславичи, ул. Шилкина, д. 7	от Администрации МО Хиславичский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на более ранний период
58	пгт Хиславичи, ул. Советская, д. 127	от Администрации МО Хиславичский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на более ранний период

59	пгт Хиславичи, ул. Пролетарская, д. 3	от Администрации МО Хиславичский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на более ранний период
Муниципальное образование «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области			
60	пгт Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 9	от Администрации МО Холм-Жирковский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
61	пгт Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 11	от Администрации МО Холм-Жирковский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2025 год
62	пгт Холм-Жирковский, ул. Пушкина, д. 24а	от Администрации МО Холм-Жирковский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2025 год
63	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 1	от Администрации МО Холм-Жирковский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада на 2026 год
64	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 7	от Администрации МО Холм-Жирковский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения на 2026 год
65	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 8	от Администрации МО Холм-Жирковский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на 2026 год
66	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 9	от Администрации МО Холм-Жирковский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта крыши на 2026 год
67	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 10	от Администрации МО Холм-Жирковский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, крыши на 2026 год
Муниципальное образование «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области			
68	г. Ярцево, ул. Строителей, д. 10	от Администрации МО Ярцевский муниципальный округ	О переносе срока капитального ремонта фасада на 2026, 2027 год.

69	г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 22	от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»	О переносе срока капитального ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения на 2032 год
----	--	---	--

**В соответствии с Постановлением Администрации Смоленской области
от 22.07.2021 № 483, по результатам рассмотрения документов:**

№ п/п	Адрес МКД	Вопросы для рассмотрения на комиссии
Муниципальное образование «Велижский муниципальный округ» Смоленской области		
1	г. Велиж ул. Энгельса, д. 168	Срок проведения работ по капитальному ремонту фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома. В срок до 30.03.2026 осуществить комиссионный выезд при участии представителя Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области, ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области», НО «Региональный фонд капитального ремонта» для определения необходимости переноса срока проведения капитального ремонта крыши.
Муниципальное образование «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области		
2	г. Вязьма, ул. Дмитрова гора, д. 2	Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения на 2027 год.
3	г. Вязьма ул. Смоленская, д. 10	Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 2026 год.
Муниципальное образование «Глинковский муниципальный округ» Смоленской области		
4	дер. Добромино, ул. Железнодорожная, д. 15	Исключить из РПКР
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области		
5	г. Десногорск, мкрн. 1, д. 7а	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, крыши, подвала, фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.

Муниципальное образование «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области		
6	пгт Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 6	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведение текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома. В 2026 году разработка ПСД на ремонт фасада.
7	г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 4	Срок проведения работ по обследованию технического состояния многоквартирного дома по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада перенести на 2028 год.
Муниципальное образование «Духовщинский муниципальный округ» Смоленской области		
8	г. Духовщина, ул. Луначарского, д. 13	Перенести срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада на плановый период 2026-2028 годы с выполнением работ в 2026 году.
9	г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 53	Перенести срок проведения капитального ремонта крыши на 2026 год.
10	п. Озерный, ул. Октябрьская, д. 14	Перенести срок капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году.
11	п. Озерный, ул. Октябрьская, д. 14а	Перенести срок капитального ремонта крыши на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году
12	п. Озерный, ул. Строителей, д. 11	Перенести срок капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году
13	п. Озерный, ул. Строителей, д. 17	Перенести срок капитального ремонта фасада на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году
14	п. Озерный, ул. Парковая, д. 3	Перенести срок капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения с разработкой ПСД на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году
15	п. Озерный, ул. Ленина, д. 1	Перенести срок капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году
16	с. Пречистое, пер. 3-й Октябрьский, д. 1	Срок проведения работ по обследованию технического состояния многоквартирного дома по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада, фундамента перенести на 2028 год.

Муниципальное образование «Ельнинский муниципальный округ» Смоленской области		
17	г. Ельня, ул. Первомайская, д. 1	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
18	г. Ельня, ул. Дорогобужский большак, д. 18а	В срок до 30.03.2026 осуществить комиссионный выезд при участии представителя Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области, ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области», НО «Региональный фонд капитального ремонта» для определения необходимости переноса срока проведения капитального ремонта крыши.
Муниципальное образование «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области		
19	пгт. Монастырщина, ул. тер. Сельхозтехника, д. 22	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, крыши, фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
20	пгт Монастырщина, ул. Молодогвардейская, д. 23	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, крыши, подвала, фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома
21	пгт Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 22	Срок проведения работ по капитальному ремонту фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома. В срок до 30.03.2026 осуществить комиссионный выезд при участии представителя Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области, ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области», НО «Региональный фонд капитального ремонта» для определения необходимости переноса срока проведения капитального ремонта крыши.
22	дер. Доброселье, д. 24	Срок проведения работ по обследованию технического состояния многоквартирного дома по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада перенести на 2028 год.
Муниципальное образование «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области		
23	с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 33а	Перенести срок капитального ремонта крыши на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году.

Муниципальное образование «Починковский муниципальный округ» Смоленской области		
24	г. Починок, ул. Полевая, д. 23	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
25	г. Починок, ул. Советская, д. 61	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения перенести на плановый период 2032-2034 с выполнением работ в 2032 году.
26	дер. Кирпичный завод, ул. Лесная, д. 3	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения перенести на плановый период 2029-2031 годы.
Муниципальное образование «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области		
27	дер. Чистик, ул. Школьная, д. 7	В срок до 30.03.2026 осуществить комиссионный выезд при участии представителя Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области, ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области», НО «Региональный фонд капитального ремонта» для определения необходимости переноса срока проведения капитального ремонта крыши.
Муниципальное образование «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области		
28	г. Сафонов, ул. Северная, д. 7	Перенести срок капитального ремонта крыши на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2027 году.
29	с. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 25	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
30	дер. Казулино, ул. Центральная, д. 11	Перенести срок капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения на 2026 год.
31	г. Сафонов, ул. Революционная, д. 3	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения перенести на плановый период 2032-2034 годы с выполнением в 2032 году.
Муниципальное образование «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области		
32	с. Талашкино, ул. Ленина, д. 9б	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши перенести на плановый период 2026-2028 годы с выполнением работ в 2028 году.
33	дер. Кошино, ул. Дружбы, д. 13	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши перенести на плановый период 2029-2031 годы.


34	дер. Старые Батеки, мкрн. Военный городок, д. 30	Провести в 2026 году обследование технического состояния многоквартирного дома.
35	дер. Старые Батеки, мкрн. Военный городок, д. 31	Провести в 2026 году обследование технического состояния многоквартирного дома.
36	дер. Михновка, ул. Молодежная, д. 5	Провести в 2027 году обследование технического состояния многоквартирного дома.
Муниципальное образование «городской округ город Смоленск» Смоленской области		
37	г. Смоленск, ул. Ракитная, д. 34	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
38	г. Смоленск, пос. Красный Бор, д. 1а	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
39	г. Смоленск, ул. Николаева, д. 15	Срок проведения работ по капитальному ремонту фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
40	г. Смоленск, пер. 2-й Краснинский, д. 3	Срок проведения работ по капитальному ремонту фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
41	г. Смоленск, ул. Карбышева, д. 15	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
42	г. Смоленск, ул. Соболева, д. 86а	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
43	г. Смоленск, ул. Николаева, д. 67	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
44	г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 35	Перенести срок капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2028 году.

45	г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 29б	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения перенести на плановый период 2032-2034 годы с выполнением в 2032 году.
46	г. Смоленск, Витебское шоссе, д. 70	Срок проведения работ по обследованию технического состояния многоквартирного дома по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем перенести на 2028 год.
47	г. Смоленск, ул. Кирова, д. 27в	Перенести срок капитального ремонта крыши на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году.
48	г. Смоленск, ул. Кирова, д. 41	Перенести срок капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, фасада на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году.
49	г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 2/9	Перенести срок капитального ремонта крыши, фасада на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году.
50	г. Смоленск, ул. Николаева, д. 19	Перенести срок капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году.
51	г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 26	Перенести срок капитального ремонта фасада на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году.
52	г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 10а	Перенести срок капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения на плановый период 2032-2034.
53	г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 5а	Перенести срок капитального ремонта фасада на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году.
Муниципальное образование «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области		
54	г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 42а	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
Муниципальное образование «Угранский муниципальный округ» Смоленской области		
55	ст. Волоста-Пятница, ул. Железнодорожная, д. 10	Срок проведения работ по обследованию технического состояния многоквартирного дома по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада перенести на 2028 год.
Муниципальное образование «Хиславичский муниципальный округ» Смоленской области		
56	пгт Хиславичи, ул. Шилкина, д. 5	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
57	пгт Хиславичи, ул. Шилкина, д. 7	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего

		ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
58	пгт Хиславичи, ул. Советская, д. 127	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
59	пгт Хиславичи, ул. Пролетарская, д. 3	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
Муниципальное образование «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области		
60	пгт Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 9	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
61	пгт Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 11	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
62	пгт Холм-Жирковский, ул. Пушкина, д. 24а	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
63	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 1	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома. Перенести срок капитального ремонта крыши на плановый период 2026-2028 с выполнением работ в 2026 году, разработка ПСД на фасад в 2026 году.
64	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 7	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
65	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 8	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
66	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 9	Срок проведения работ по капитальному ремонту крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.

67	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 10	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, крыши оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
Муниципальное образование «Ярцевский муниципальный округ» Смоленской области		
68	г. Ярцево, ул. Строителей, д. 10	Срок проведения работ по капитальному ремонту фасада оставлен без изменения. Рекомендовано проведения текущего ремонта для поддержания нормального технического состояния многоквартирного дома.
69	г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 22	Срок проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения перенести на плановый период 2032-2034 годы.

Председатель комиссии:



А.М. Строганов

Заместитель
председателя комиссии:


Ю.Н. Евтихов

Секретарь комиссии:



К.А. Денисиевский

Члены комиссии:



О.В. Павликова



А.И. Прудников



В.В. Прудников